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CANALE INTERRATO

Installazione cantiere

Tracciamento del tracciato condotta

Rimozione dell'asfalto su via Dante Alighieri e 

trasporto per riutilizzo 2
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Scavo della fossa per posa tubazione in cls
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Realizzazione sottofondazione per posa 

tubazione 2
0
m

2
0
m

2
0
m

2
0
m

2
0
m

2
0
m

2
0
m

2
0
m

2
0
m

2
0
m

2
0
m

2
0
m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

CANALE INTERRATO
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Posa canale autoportante in cls sezione 

circolare 2
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Sistemazione sottoservizi
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Reinterro degli scavi 2
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Ripristino asfalto
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Opere complementari e di finitura
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CANALETTA PENSILE

Scavo del terreno per fondazione
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Realizzazione fondazione con materiale inerte 1
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Realizzazione rilevato 1
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Posa canaletta in cls 1
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Posa canaletta in cls 1
0
m

1
0
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Sistemazione sponda punto di scarico

Opere complementari e di finitura

Smantellamento e Rimozione cantiere

6° mese (180 giorni)

1° mese (30 giorni)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE DI SCOLO - SALUSSOLA , FRAZIONE VIGELLIO

2° mese (60 giorni)

3° mese (90 giorni)

4° mese (120 giorni)

5° mese (150 giorni)


