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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE DI SCOLO - SALUSSOLA , FRAZIONE VIGELLIO

1° mese (30 giorni)

1] 2] 3] 4] 5] 6] 7] 8] 9] 10 11] 12] 13] 14] 15] 16] 17] 18] 19] 20] 21] 22] 23] 24] 25] 26] 27] 28] 29] 30
CANALE INTERRATO
Installazione cantiere -
Tracciamento del tracciato condotta
Rimozione dell'asfalto su via Dante Alighieri e S S S S S S S S S S S S S g
trasporto per riutilizzo N N[N N ~ ~ ~ ~N ~ ~ ~ ~ ~ ~

- E|E|E| E|E E|E|E| E|E E|E|E| E|E €| E
Scavo della fossa per posa tubazione in cls SARSEER RS SARSEER RS 2lg1glg|g% SERS
tubazione
2° mese (60 giorni)

1] 2] 3] 4] 5] 6] 7] 8] 9] 10[ 11] 12] 13] 14] 15] 16] 17 18] 19] 20] 21] 22] 23] 24] 25] 26] 27] 28] 29] 30
CANALE INTERRATO
Scavo della fossa per posa tubazione in cls 5‘ 5‘ 5‘ 5‘ 5‘ 5‘ 5‘ 5‘

Realizzazione sottofondazione per posa
tubazione

Posa canale autoportante in cls sezione
circolare

Sistemazione sottoservizi

Reinterro degli scavi
Ripristino asfalto
3° mese (90 giorni)
1] 2] 3] 4] 5] 6] 7] 8] 9] 10] 11] 12 13] 14] 15] 16] 17] 18] 19] 20] 21] 22] 23] 24] 25] 26] 27] 28] 29] 30
CANALE INTERRATO
Posa canale autoportante in cls sezione
circolare
Sistemazione sottoservizi
= I~ I ETE T ETETE ETE T ETETE
Reinterro degli scavi S SRS SIS SISISI SIS SISISI SIS
= = I = I~ =~ I = I~ Iy~ = B~ Iy~ =
Ripristino asfalto g AEIEIEIE SEIEIEIE e e
Opere complementari e di finitura —:
4° mese (120 giorni)
1] 2] 3] 4] 5] 6] 7] 8] 9] 10 11] 12[ 13] 14] 15] 16[ 17] 18] 19] 20] 21] 22] 23] 24] 25] 26] 27] 28] 29] 30
CANALETTA PENSILE
’ E|E|E|E| E E|E|E| E|E E|E|E| E|E E|E|E| E|E
Scavo del terreno per fondazione S|s|s|S|S s|s|ls|s|s s|s|ls|s|s s|e|ls|s|s
ETE T ETETE ETE T ETETE ETE T ETETE =
Realizzazione fondazione con materiale inerte Slelels|s elelsellse|e Sslfsfsis|e S
5° mese (150 giorni)
1] 2] 3] 4] 5] 6] 7] 8] 9] 10 11] 12] 13] 14] 15] 16] 17 18] 19] 20] 21] 22] 23] 24] 25] 26] 27] 28] 29] 30
CANALETTA PENSILE . = o
=4 =4 =4 =4
Realizzazione fondazione con materiale inerte SN R REN B
Realizzazione rilevato
6° mese (180 giorni)
1] 2] 3] 4] 5] 6] 7] 8] 9] 10 11] 12] 13] 14] 15] 16] 17 18] 19] 20] 21] 22] 23] 24] 25] 26] 27] 28] 29] 30

CANALETTA PENSILE

Posa canaletta in cls

Sistemazione sponda punto di scarico

Opere complementari e di finitura

Smantellamento e Rimozione cantiere

—————




